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The construction industry plays an important role in the economy. It brings 
contribution to the competitiveness and prosperity of the economy. However as one 
of the most dynamic and challenging business, it could be the most risky and costly to 
all the parties working on the project therefore it should not be neglected. In fact it 
may cause a dramatic financial loss. Despite the existence of various control 
techniques of managing in construction industry, many projects still do not achieve 
on time. For that reason this study was accomplished to determine the main factors of 
delays in international funded projects in Yogyakarta .This study was based on 
literature review and a questionnaire survey that was distributed to 30 respondents. 
This research was also conducted to result in achieving an appropriate use of tools in 












Konstruksi industri memainkan peran penting dalam perekonomian. Ini membawa 
kontribusi terhadap daya saing dan kesejahteraan ekonomi. Namun sebagai salah satu bisnis 
yang paling dinamis dan menantang, hal ini bisa menjadi sangat berisiko dan mahal untuk 
semua pihak yang bekerja pada proyek, oleh karena itu konstruksi tidak boleh diabaikan. 
Bahkan dapat menyebabkan kerugian keuangan dramatis. Meskipun sudah ada berbagai 
teknik pengendalian pengelolaan dalam konstruksi industri, banyak proyek yang masih tidak 
selasai tepat waktu. Untuk itu penelitian ini dilakukan agar menentukan faktor utama 
keterlambatan dalam proyek-proyek yang didanai internasional dalam penelitian di Kota 
Yogyakarta. Ini didasarkan pada tinjauan literatur dan kuesioner yang dibagikan kepada tiga 
puluh (30) responden. Penelitian ini juga dilakukan untuk menghasilkan pencapaian 
penggunaan alat yang tepat dalam manajemen waktu dan membangun urutan rencana kerja 
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